


施工箇所及び工程表



工種	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試験堀工・舗装切断工	2 ⁶					
水道管布設工	10		27			
舗装工・後片付け				15	29	

※施工の進捗状況により変更の可能性があります。